Toujours plus proche

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083
Capital social : 115.000.000.000 DA
Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger
NIF : 000 216 001 808 337
NIS : 000 216 290 656 936

PROCEDURE DE SUIVI ET DE COMPTABILISATION DES PROJETS PROPRES A ALGERIE TELECOM

Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

Version 1.0

Octobre 2023

Sommaire :

I. Objet : 2
II. Domaine d'application : 2
III. Responsabilité : 2
IV. Références : 2
V. Définitions : 2
VI. Abréviations : 3
VII. Logigramme : 4
VIII. Explication du logigramme : 5
IX. Révision / modification : 7
X. Diffusion : 7
XI. Sauvegarde de la procédure : 7
XII. Evolution de la procédure : 7
XIII. Annexes : 8
XIV. Validation de la procédure : 9

إتصالات الجزائر ش.ذ.أ
Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

I. Objet :

La présente procédure vise à assurer le suivi et l'enregistrement comptable des projets réalisés par AT, qui seront inscrits au patrimoine de l'entreprise (Actif). Elle définit en outre, les rôles et responsabilités de chaque intervenant dans le processus.

II. Domaine d'application :

La présente procédure s'applique à tous les projets réalisés par les structures métiers au niveau local pour le compte d'Algérie Télécom.

III. Responsabilité :

Les responsables des structures citées ci-après, doivent veiller à l'application et le respect de la présente procédure :

- La Division achat, moyens et patrimoine.
- La Division Réseau d'accès.
- La Division Réseau Core.
- La Division réseau de Transport.
- La Division finances et comptabilité.
- La Direction de la comptabilité.
- Les Directions opérationnelles des télécommunications.

Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

IV. Références :

- Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes « Journal Officiel N° 19 du 25 Mars 2009 portant SYSTEM Comptable Financier ».
- Note AT/DG/DFC/558/2023 relative à l'enregistrement comptable de la production immobilisées.
- Note AT/DGPAF/DFC/DCC/923/2013 relative à la comptabilisation des projets réalisés ou en cours de réalisation en 2013.

V. Définitions :

- Module Inventory (INV) : Module de l'ERP Oracle qui permet le suivi et la gestion des stocks d'Algérie télécom.

VI. Abréviations :

CSR : Cellule Support Reporting.

DFC-DOT : Chef de Département Finances et Comptabilité DOT.

DAL-DOT : Chef de Département Achat et Logistique.

DOT : Direction Opérationnelles des Télécommunications.

DO : Directeur Opérationnel.

SDFS : Sous-Directeur Fonction Support au niveau d la DOT.

SDT : Sous-directeur technique au niveau de la DOT.

GDS DOT : Gestionnaire des Stocks au niveau de la DOT.

INV : Module Inventory.

إتصالات الجزائر ش.ذ.أ
Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

VII. Logigramme :

Qui	Quoi	Comment	Quand
CSR	Clôture module INV	SI Oracle	J (jour j)
DAL (GDS DOT)	Extraction des mouvements de stocks de la période (INV)	SI Oracle	J+1
DAL (GDS DOT)	Confection et transmission de l'état de mouvements de stocks	Annexe 1	J+1
SDT	Etablissement de l'état des mouvements de stocks par projet	Annexe 2	J+5
SDT /SDFS /DOT	Signature et transmission des états des mouvements de stocks par projet	Courrier + Annexe 2	J+6
SDT	Réadaptation et correction		
DFC-DOT	Vérification de la conformité		J+7
	Conformité (Non / Oui)		
DFC-DOT	Comptabilisation	SI Oracle	J+8
	Fin		

Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

VIII. Explication du logigramme :

Etapes	Actions	Intervenants
Clôture et extraction des données	– Clôturer le module Inventory d'oracle.	▪ **CSR**
	– Extraire les mouvements des stocks de la période à savoir : • Les sorties. • Les réintégrations. • Les ajustements de la période. – Élaborer l'état des mouvements de stocks de la période selon modèle en annexe 1. – Transmettre l'état des mouvements de stocks au SDT.	▪ **DAL-DOT** ▪ **GDS DOT**
Confection et validation de l'état des mouvements de stocks par projet	– Réceptionner et adapter l'état des mouvements de stocks de la période selon les projets réalisés. – Renseigner l'état de mouvement de stocks par projets selon le modèle en annexe 2. – Signer l'état des mouvements de stocks par projets (annexe 2) et le transmettre au SDFS et DO. Important : Le numéro de l'annexe 2 doit être composé de la manière suivante : (Code DO + numéro du mois correspondant + numéro séquentiel), et ce pour garantir l'unicité et faciliter le rapprochement avec la fiche de projet jointe à là de paiement du projet.	▪ **SDT**
	– Signer et valider l'état des mouvements de stocks par projet (annexe 2). – Transmettre l'état des mouvements de stocks par projet (annexe 2) dument signé par le SDT, SDFS et le DO, à la DFC.	▪ **DO** ▪ **SDFS**

Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

Comptabilisation	– Examiner l'état des mouvements de stocks par projet pour s'assurer de sa conformité par rapport au canevas arrêté, et notifier toute irrégularité détectée en vue de sa correction. – Effectuer l'enregistrement comptable des états des mouvements de stocks par projet comme suit : ▪ Au débit le compte 23L avec l'obligation d'intégrer dans la description les informations suivantes: ➢ Intitulé du projet. ➢ Le code Action. ➢ Nom du Fournisseur. ▪ Au crédit le compte 73 approprié. Cette opération est éligible à la TVA. Il est impératif d'inclure dans la même écriture comptable le débit par le compte 445X (TVA à récupérer) et le crédit par le compte (TVA collectée). – Transmettre l'état (annexe2) au SDFS pour sa prise en charge sur le module FA. Important : Dès la réception des factures de prestation, les responsables des structures gestionnaires (SDT et SDFS) doivent remplir le tableau de la fiche de projet (Annexe 3) et l'inclure dans la demande de paiement correspondante.	▪ **DFC-DOT**

Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

IX. Révision / modification :

Les structures habilitées à demander des modifications à la procédure :

- La Division finances et comptabilité.
- La Division achat, moyens et patrimoine.
- La Direction de la comptabilité.

X. Diffusion :

La présente procédure sera diffusée par email aux structures suivantes :

- La Division finances et comptabilité.
- La Division achat, moyens et patrimoine.
- La Division Réseau d'accès.
- La Division Réseau Core.
- La Division réseau de Transport.
- Les Directions opérationnelles des télécommunications.

XI. Sauvegarde de la procédure :

L'originale de la présente procédure sera classée et conservée au niveau de la Direction organisation et procédures.

XII. Evolution de la procédure :

Date	Version	État	Commentaire
19/10/2023	1.0	Création	/

إتصالات الجزائر ش.ذ.أ
Direction Organisation et Procédures
Algérie Télécom SPA

XIII. Annexes :

Annexe n°1 :

Canevas 1 : Etat des mouvements de stocks (Par période)

DOT :
PERIODE :

CODE ARTICLE	Désignation de l'Article	Montant en HT (Sortie)					Réintégration rajouté ID réintégration					Ajustement (+/-) rajouté ID					Montant global de la fourniture 5=1-2+3-4
		N°BON DE SORTIE	ID TRANSACTION	Quantité	PU	Valeur (1)	N° BON DE REINTEGRATION	ID réintégration	Quantité	p u	Valeur (2)	N° TRANSACTION	ID Ajustement	Quantité	Valeur en plus (3)	Valeur en moins (4)	
						0					0				0	0	0
						0					0				0	0	0
						0					0				0	0	0
						0					0				0	0	0
						0					0				0	0	0
						0					0				0	0	0

Signature du GDS

Algérie Télécom SPA
Direction Organisation et Procédures

Annexe n°2 :

Canevas 2 : Etat des mouvements de stocks (par projet)

DOT :
PERIODE :
N° : (*)
Intitulé du projet :
Code action projet :
Date lancement du projet :

CODE ARTICLE	Désignation de l'Article	Montant de la dotation en HT (Sortie)					Fourniture reversé en HT (Réintégration)				Ajustement en HT (+/-)				Montant global de la fourniture 5=1-2+3-4
		N° BON DE SORTIE	N°TRANSACTION	Quantité	P U	Valeur (1)	N° BON DE REINTEGRATION	Quantité	P U	Valeur (2)	N° TRANSACTION	Quantité	Valeur en plus (3)	Valeur en moins (4)	
						0				0			0	0	0
						0				0			0	0	0
						0				0			0	0	0
						0				0			0	0	0
						0				0			0	0	0
						0				0			0	0	0

(*) (Code DO + numéro du mois correspondant + numéro séquentiel).

Sous-directeur technique	Directeur opérationnel des télécommunications	Sous-directeur fonction support

Canevas 3 : Fiche de projet

DOT :
PERIODE :
N° : (*)
Intitulé du projet :
Code action projet :
Date lancement du projet :

CODE ARTICLE	Nom Prestataire	N° Contrat	N° BC	N° ODS	N° Facture	N° Annexe2	Désignation de l'Article	Montant de la dotation en HT (Sortie)					Fourniture reversé en HT (Réintégration)				Ajustement en HT (+/-)				Montant global de la fourniture A=1-2+3-4	MT Fact B	Cout projet A+B
								N° BON DE SORTIE	N° TRANSACTION	Quantité	P U	Valeur (1)	N° BON DE REINTEGRATION	Quantité	P U	Valeur (2)	N° TRANSACTION	Quantité	Valeur en plus (3)	Valeur en moins (4)			
												0				0			0	0	0		
												0				0			0	0	0		
												0				0			0	0	0		
												0				0			0	0	0		
												0				0			0	0	0		
												0				0			0	0	0		

Algérie Télécom SPA
Direction Organisation et Procédures

VII. Validation de la procédure :

Rédigée par				
Nom	**Structure**	**Fonction**	**Signature**	**Date**
Mr NACHEZ Allaoua	DP	Chef de département Gestion Des Investissement DOT	Chef de Département Gestion des Investissements DOT Allaoua NACHEZ	25 OCT. 2023
Mr SIDISAID kamel	DC	Chef de département harmonisation des pratiques comptables et fiscales et suivi des assainissements des comptes	Chef de Département Harmonisation des Pratiques Comptables et Fiscales et Suivi des Assainissements des Comptes Kamel SIDI SAID	19 OCT. 2023

Vérifiée par				
Nom	**Structure**	**Fonction**	**Signature**	**Date**
Mr TAIBI Ameur Samir	DOP	Responsable cellule procédures P/I	Responsable des Procédures Pôle Support Fonctionnel Samir TAIBI AMEUR	19 OCT. 2023
Mme DJENNANE Hamida	DOP	Directrice Organisation et Procédures	Directrice Organisation et Procédures Hamida DJENNANE	19 OCT. 2023

Validée par				
Nom	**Structure**	**Fonction**	**Signature**	**Date**
Mr ANANI Sidali	DC	Directeur de la comptabilité	Directeur de la Comptabilité Sid Ali ANANI	19 OCT. 2023
Mr BENALIA Farid	DP	Directeur du patrimoine	Directeur du Patrimoine Farid BENALIA	25 OCT. 2023

Mr NOUI Karim	DFC	Chef de division finances et comptabilité	Chef de Division des Finances et Comptabilité Karim NOUI	19 OCT. 2023
Mr AITSAID Abdelghani	DAMP	Chef division achat, moyens et patrimoine	Chef de Division Achats, Moyens et Patrimoine Abdelghani AIT SAID	25 OCT. 2023
Mme MERSAOUI Radhia	DSPE	Cheffe division stratégie, planification et économie	Cheffe de Division Stratégie, Planification et Economie Radhia MERSAOUI	26 OCT. 2023

Approuvée par			
Nom	**Fonction**	**Signature**	**Date**
Mr BENTOUMI Adel	Président Directeur Général	Président Directeur Général Adel BENTOUMI	29 OCT. 2023

Date de mise en vigueur

29/10/2023